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Priufung und Wertung der Angebote ( nach §16 VOB/A)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Original-Leistungsverzeichnisse aller Firmen fiir das genannte Bauvorhaben.
Es erfolgte eine offentliche Ausschreibung mit der Verdffentlichung im Staatsanzeiger und auf der
Homepage der Stadt Tettnang. Bis zur Angebotsabgabe wurde das Leistungsverzeichnis von 2Unter-
nehmen angefordert.

Zur Angebotsertffnung am 22.03.2016 im Rathaus Tettnang lagen 2 Angebote vor. Die Leistungsver-
zeichnisse wurden auf ihre Vollsténdigkeit Gberpruft, nachgerechnet und durch einen Preisspiegel dar-

gestellt.
Die Priufung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Wertungsstufen §16 VOB/A.

Aufsteigende Bieterreihenfolge nach rechnerischer Prifung :

Unternehmen ~ Netto MWSt. 19% ! Brutto Diff.%
e e C . S - S|

Zwisler, Tettnang 618.420,00 € 117.499,80 € | 735.919,80 €

Schnug & Diener, Fischen 1.050.088,50 € 199.516,82 € | 1.249.60532€ | 69,8

Wertung der Bieter

Die erstplatzierte Bieterin, Firma Zwisler, Tettnang besitzt die notwendige Fachkunde und Leistungsfa-
higkeit die Arbeiten termingerecht auszufiihren. Nach § 16 Abs.6 Nr.3 VOB/A soll der Zuschlag auf das
Angebot erteilt werden, das unter Bertcksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen, ggf.
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auch gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten als das wirtschaftlichste erscheint
Als Ergebnis der Prifung und Wertung der Bieter schlagen wir vor, den Auftrag zu vergeben an:

Firma Zwisler, Tettnang

_N'é&_dange'bbts_sUmme 618.420,00 €
| Mwst. 19% 117.499,80 € |
Bruttoangebotssumme 735.919,80 €

Kostensituation

Es liegt eine Kostenerhéhung gegentiber der Kostenberechnung vomn 08.08.2013 in Héhe von ca.

315.000.-€ vor.

Die Mehrkosten werden wie folgt begriindet :

» Die Entsorgungspreise flir das belastete Erdreich sind gegeniiber den Einheitspreisen aus dem

Bauabschnitt 1 um bis zu 90% erhoht !

Die Entsorgung des Bodenmaterials fiihrt zu einem Mehrpreis von ca. 300.000.-€ gegeniiber

dem Niveau des Bauabschnittes 1

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 10.05.2016

Mit freundlichen GriiRen

RAPP + SCHMID
Infrastrukturplanung GmbH

Anlagen

Original Leistungsverzeichnisse aller Bieter
Preisspiegel

Original Niederschrift der Submission
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