
Anlage 4

01.12.2018

GR-Sitzung, Beauftragung 

Planungsleistungen wie 

Ausführungsplanung, etc.

Erledigt!

Januar/Februar 

2019
Entwurfs-, Ausführungsplanung

04.02.2019 Arbeitskreis 
Abklärung Details, Vorstellung Zeitplan, 

Empfehlung Baubeschluss

18.02.2019 OR Tannau

Empfehlungsbeschluss, Vorstellung 

Planungsstand, Teilnahme Architekt nicht 

erforderlich.

20.02.2019 TA

Empfehlungsbeschluss, Vorstellung 

Planungsstand, Teilnahme Architekt nicht 

erforderlich.
26. Februar 2019, 

19:30 Uhr
AK „TT zugänglich für alle“ Barrierefreiheit

01.03.2019
Fertigung 

Ausschreibungsunterlagen

13.03.2019 GR-Sitzung
Vorstellung Entwurfsplanung mit 

Kostenberechnung, Baubeschluss 

29.03.2019 Veröffentlichung Staatsanzeiger

30.03.2019
Veröffentlichung Schwäbische 

Zeitung

ab 2. April 2019 Abholung der LV’s
02.05.2019 Submissionen

03.06.2019 OR Tannau Empfehlungsbeschluss Vergaben

05.06.2019 TA Empfehlungsbeschluss Vergaben

26.06.2019 Vergabe GR Eventuell Vergabe in Sondersitzung

Weitere Vergaben

Sanierung Freibad Obereisenbach – Zeitplanung                

Stand: 18. Januar 2019

Kommunalwahlen am 25.05.19 beachten
bis 15./16. Mai 

2018

Prüfung und Wertung der 

Angebote


