
Kostenfeststellung 31.01.2019

Projekt Umnutzung Grundschule Hiltensweiler zur Kindertagesstätte

Pr.-Nr: 150301

Bauherr Stadt Tettnang Planung: Dipl. Ing. Fritz Hack Bauleitung: Dipl. Ing. (FH) R. Kübler

Montfortplatz 7 Ehlersstrasse 3 Eichendorffstraße 15

88069 Tettnang 88046 Friedrichshafen 88085 Langenargen

KG MASSNAHMEN K-Schätzung 

V4 10.06.2015

netto K.-Anschlag 

TA 22.06.2016

netto Differenz

KA-KS

K-Feststellung netto Differenz

KF-KA

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Erd-,Beton-,Maurerarbeiten Fa. Meschenmoser 69.017,00  € 55.512,80  € 39.369,08  € -3,00%

Flaschnerarbeiten Fa. Hertnagel 1.909,55  € 2.840,36  €

Flachdacharbeiten Fa. Braunwarth 6.909,90  € -4.684,75  € 6.133,88  € -15.988,93  €

Schlosser Fluchttreppe Abbr.+ Neu Fa. Riech 40.000,00  € 22.720,00  € -17.280,00  € 25.181,43  € -14.818,57  €

Brandabschluss begehbar 14.550,00  € 14.550,00  € 0,00  € aufgeteilt auf Schlosser/Trockenbau/Elektro

Brandschutz-Einhausung el. UV Fa. RMP Service 5.250,00  € 3.153,00  €

Brandschutzmaßnahmen aus BauG 8.313,60  € 6.216,60  € 12.316,30  € 7.066,30  €

Schreiner Brandschutztüren Fa. Holitsch 33.250,00  € 38.149,00  € 4.899,00  € 60.039,00  € 21.890,00  €

Schreiner Innentüren 21.100,00  € 22.640,00  € 1.540,00  € 10.177,00  € -12.463,00  €

Schreiner Fensterumbau Nordseite 12.400,00  € 15.492,00  € 3.092,00  € 15.492,00  € 0,00  €

Schreiner Fenster Süd-Elemente 8.000,00  € 16.706,00  € 8.706,00  € 16.706,00  € 0,00  €

Nachtrag Treppengeländer 7.884,80  € 7.884,80  €

Nachtrag Obertürschließer 1.099,75  € 1.099,75  €

Nachtrag Klemmschutz 4.088,00  € 4.088,00  €

Nachträge zusätzliche, gestaltende Arbeiten 4.849,76  € 4.849,76  €

Gebäudereinigung Fa. Ebra 10.000,00  € 10.000,00  € 0,00  € 3.841,22  € -6.158,78  €

Putz- und Malerarbeiten Fa. Rapp 75.000,00  € 26.840,00  € -48.160,00  € 34.537,70  €

Nachtrag 761,25  € 8.458,95  €

Bodenbeläge Kautschuk Fa. Bohmeier 22.500,00  € 21.346,90  € 28.979,37  € 7.632,47  €

Bodenbeläge Fliesen Fa. Straub 13.725,84  € 12.572,74  € 13.597,70  € -5,00% -128,14  €

Trockenbauarbeiten Fa. Büchler 26.000,00  € 33.830,00  € 7.830,00  € 52.972,36  € 19.142,36  €

Nachtrag T-90 Türe 2.282,90  €

WC-Trennwände Fa. Kemmlit 4.000,00  € 3.768,00  € -232,00  € 2.032,00  € -1.736,00  €

Eingangstüre Fa. Schneider 9.735,00  € 9.735,00  €

Fluchtwegsicherung Fa. Layer 981,90  € 981,90  €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 341.067,00  € 100,00% 315.566,59  € 92,52% -25.500,41  € 355.898,75  € 112,78% 41.535,86  €

400 Bauwerk - Technische Anlagen

Heizungsinstallationsarbeiten 7.500,00  €

Sanitärinstallationsarbeiten Fa. Fendt 19.000,00  € 43.939,10  € 17.439,10  € 42.727,12  € -1.211,98  €

Elektroinstallationsarbeiten Fa. Ruetz 12.000,00  € 17.041,85  € 5.041,85  € 24.337,67  € -3,00% 7.295,82  €

Brandmeldeanlage Fa. Sepp Schlegel 16.000,00  € 27.654,40  € 11.654,40  € 26.574,98  € -1.079,42  €

Aufzugsanlage Fa. Brobeil 35.000,00  € 31.560,00  € -3.440,00  € 31.560,00  € 0,00  €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 89.500,00  € 100,00% 120.195,35  € 134,30% 30.695,35  € 125.199,78  € 104,16% 5.004,43  €

300+400 430.567,00  € 100,00% 435.761,94  € 101,21% 5.194,94  € 481.098,53  € 110,40% 46.540,29  €

500 Aussenanlagen Außenanlagen wurden gem. gesondertem Beschluss abgerechnet.

600 Zusätzliche Ausstattung

Kücheneinbauten 8.500,00  € 8.500,00  € (KS) 0,00  €

Möblierung 60.000,00  € 60.000,00  € (KS) 0,00  € 70.406,74  € 1.906,74  €

600 Zusätzliche Ausstattung 68.500,00  € 100,00% 68.500,00  € 100,00% 0,00  € 70.406,74  € 102,78% 1.906,74  €

700 Baunebenkosten KG 200-400

Baunebenkosten Architekt 94.620,78  €

Statiker 1.733,55  €

Bauleitung/SiGeKo 3.825,00  €

HLS 8.117,09  €

700 Baunebenkosten KG 200-400 94.724,74  € 100,00% 95.867,63  € 101,21% 1.142,89  € 108.296,42  € 112,96% 12.428,79  €

Summe gesamt netto 593.791,74  € 600.129,57  € 6.337,83  € 659.801,69  € 59.672,12  €

zuzügl. Mehrwertsteuer 19% 112.820,43  € 114.024,62  € 1.204,19  € 125.362,32  € 11.337,70  €

Summe gesamt brutto 706.612,17  € 100,00% 714.154,18  € 101,07% 7.542,01  € 785.164,01  € 109,94% 71.009,83  €
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