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 Verwaltungsausschuss 

- nicht öffentlich am 01.03.2012  

 Gemeinderat 

- öffentlich am 14.03.2012  

  

 Tagesordnungspunkt: 4 

Sitzungsvorlage 059/12 

Finanzen 

Andrea Oßwald 

Erfasst am: 05.03.2012 

 

 

 

Evangelischer Kindergarten Martin Luther 

Baukostenabrechnung mit Mehrausgaben in Höhe von 25.665,26 EUR 

 

Im VA am 1.03.2012 wurde folgender einstimmiger Beschluss gefasst: 

 

Der Antrag der evangelischen Kirchengemeinde auf Übernahme der Mehrausga-

ben wird abgelehnt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten. 
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1. Finanzierung 

 

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten) gesamt 
davon veranschl. 

im Finanzplan 

Baukosten/Beschaffungskosten 

 

 

€ 323.545,26  
                € 271.772 

   €  26.108  

*  genehmigte überplanmäßige Mittel in 2011 gem. GR-Beschluss vom 6.04.2011 

Baunebenkosten 

zuzügl. Verpflichtungsermächtigungen 

 

  

Finanzierungsmittel  

./. Zuschuss aus ... 

./. Zuschuss aus ... 

./. Beiträge u. ähnl. ... 

 

 

  

ergibt Finanzierungssaldo  € 323.545,26 € 297.880 

bei Auftragsnummer: Z36509001, Produkt 36.50.02.006 

bei Überschreitung: die Voraussetzungen für überplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor 

 Ja                             Nein 

diese können abgedeckt werden durch: 25.665,26 € 

                                                                        davon 4.360 EUR bei 36.50.02.006, Konto 7818307 

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung 

 VA/TA 

 GR 

nicht veranschlagt 

die Voraussetzungen für außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor 

 Ja                             Nein 

diese können abgedeckt werden durch:  

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung 

VA/TA 

  GR 

nicht veranschlagt aber im Vorgriff auf den Haushalt des Folgejahres 

- die Voraussetzungen gemäß § 83 GemO (vorläufige Haushaltsführung) liegen vor 

 Ja                             Nein 

 

Folgekosten 

Personal- und Sachkosten abzgl. zu erwartende Erträge  

Abschreibungen  
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2. Sachlage 

 

Die Baumaßnahme Umbau und Erweiterung des Martin- Luther Kindergartens der 

evangelischen Kirchengemeinde ist seit Ende Dezember fertiggestellt. Die Baukos-

tenabrechnung, die Grundlage für die Auszahlung des Investitionszuschusses der 

Stadt an die evangelische Kirchengemeinde ist, liegt der Stadt nun vor. Es sind 

Mehrausgaben in Höhe von 28.949,44 EUR entstanden, wovon der maximale An-

teil der Stadt 25.665,26 EUR wäre. 

 

Die Baukostenabrechnung stellt sich wie folgt dar:  

 
 Gesamt Gemein-

debüro 

Krippen-

gruppe 

Verbind-

ungsbau 

Ganztags-

gruppe 

Kostenübernahme der Stadt lt. 

GR vom 6.4.2011  
80% 100% 80% 80% 

Projektkosten lt. GR-Beschluss 

vom 6.4.2011 
432.800,00 78.000,00 108.200,00 147.200,00 99.400,00 

    davon Anteil Stadt Tettnang 297.880,00 62.400,00 38.200,00 117.760,00 79.520,00 

    finanziert durch Zuschuss 70.000,00 
 

70.000,00 
  

    davon Anteil Kirchengemeinde 64.920,00 15.600,00 0,00 29.440,00 19.880,00 

 
     

Baukostenabrechnung Stand 

31.01.12 
461.749,44 93.696,18 120.728,56 111.479,52 135.845,18 

Differenz (+ Mehrausgaben/ 

 - Minderausgaben) 
28.949,44 15.696,18 12.528,56 -35.720,48 36.445,18 

max. Anteil der Stadt Tettnang 

an den Mehrkosten (entspre-

chend der %-ualen Kosten-

übernahme) 

25.665,26 12.556,94 12.528,56 -28.576,38 29.156,14 

zu genehmigende überplan-

mäßige Ausgaben 25.665,26 
     

Die Mehrkosten sind insbesondere durch folgende zusätzlichen Arbeiten entstan-

den (siehe beigefügte Anlage Aufstellung der Mehrkosten der Architekten Holz + 

Kortner vom 13.02.2012): 

 Trockenbauarbeiten 4.390 EUR:  

Akustikdecke im Werkraum, Deckenstirnverkleidungen und Staubschutzwände 

in der Ganztagesgruppe 

 Schreinerarbeiten 6.780,02 EUR:  

Einbau RS-Türe, zusätzliche Türen, Demontage-und Montagearbeiten 

 Estricharbeiten 3.813 EUR: 

Zusätzliche Arbeiten im Gemeindebüro und Werkraum, zudem Trocknungsbe-

schleuniger in allen Bereichen und Heizestrich in der Krippengruppe 

 Bodenbelagsarbeiten 7.620 EUR: 

Mehrmasse in Ganztagesgruppe und Werkraum 

 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 6.04.2011 wurde eine maximale Kostenbeteili-

gung der Stadt von 297.880 EUR beschlossen. Die Übernahme eines Anteils der 

Mehrausgaben führt zu überplanmäßigen Ausgaben von max. 25.665,26 EUR, die 

vom Gemeinderat zu beschließen wären. 

 

Die Verwaltung hat der evangelischen Kirchengemeinde aus Praktikabilitätsgrün-
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den erlaubt, Bodenlegearbeiten (genehmigt im Haushalt 2009 mit 1.500 EUR) und 

Malerarbeiten (bewilligt für den Haushalt 2012 mit 7.000 EUR, tatsächliche Mehr-

ausgaben mit 2.860 EUR lt. Baukostenabrechnung) im Zuge der Baumaßnahme 

auszuführen. Die Kostenübernahme von 4.360 EUR wird deshalb von der Stadt mit 

Deckungsvorschlag (Produkt 36.50.02.006, Konto 7818307) empfohlen. 

 

Für die Beschlussfassung wird darauf hingewiesen, dass bei der letzten städtischen 

Kindergartenbaumaßnahme (Kindergarten Bürgermoos) keine Mehrausgaben 

entstanden sind und der Kostenrahmen eingehalten wurde. 

Des Weiteren ist bereits bekannt, dass die katholische Kirche bei der Erweiterung 

des St. Gallus Kindergartens den Kostenrahmen überschritten hat. 
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