

## Umnutzung Ritter-Arnold-Schule zur Kindertagesstätte - Herstellung der Außenanlage - Kostenfeststellung

Rechnungsdatum	Leistung	Firma	Betrag Brutto
03.05.2017	Gestaltung des Außengeländes Honorarrechnung 1. AZ	Dettmar	9.880,00 €
25.11.2017	Schlussrechnung Gestaltung Außengelände	Dettmar	2.121,34 €
30.04.2018	Landschaftsbauarbeiten und Spielbereich	Gartenbau Lehmann	44.817,04 €
19.12.2016	Maschendrahtzaun	Zaun Zack	2.215,54 €
29.05.2017	Zaun und Tor Außenanlage	Zaun Zack	1.809,99 €
01.12.2016	Zaun -Absturzsicherung	Krea Holz	1.428,00 €
01.06.2017	Außenanlagen Holzpodest und Spielgeräte	Krea Holz	21.514,72 €
08.05.2017	Blumen und Samen	Hof Berg-Garten	122,50 €
22.05.2017	Stauden und Pflanzen	Staudengärtnerei Gaißmayer	365,78 €
17.11.2016	Pflanzen	Staudengärtnerei Gaißmayer	138,80 €
16.03.2017	Sonnenschutz	Schaffert Sonnenschutz	1.600,66 €
06.12.2016	Gestaltung Außengelände	Grün Bau Günther	3.284,28 €
17.11.2016	Pflanzen	Ingo Kooß Gartenbau	45,48 €
11.11.2016	Rosen - Pflanzen	Rosen von Schultheiß	251,20 €
25.06.2017	Erstabnahme der Spielgerätes	Eymann Holzbau	690,20 €
		<b>Gesamt</b>	<b>90.285,53 €</b>
		<b>Planansatz</b>	<b>85.000,00 €</b>
		<b>Mehrkosten</b>	<b>5.285,53 €</b>

aufgestellt am 31.01.2019 von Thomas Steinhauser