

Rahmenvereinbarung Büromaterial und Papier

Terminplan - Stand: 26.01.2021

Vergabe-Nr.: 21001oVHA

Datum		Vorgang
bis	Freitag, 25. Dezember 2020	Ausarbeitung Leistungsverzeichnisse
bis	Freitag, 22. Januar 2021	Ausarbeitung Vergabeunterlagen - Gesamtentwurf von RA an HA
bis	Freitag, 29. Januar 2021	Finale Abstimmung / Fertigstellung der Unterlagen in Abstimmung zwischen RA-HA
am	Montag, 1. Februar 2021	Absendung EU-Bekanntmachung (30 Tagesfrist - § 15 IV VgV) / Upload Vergabeunterlagen
am	Donnerstag, 4. Februar 2021	Veröffentlichung Staatsanzeiger
bis	Donnerstag, 25. Februar 2021	Auskunftserteilung über die Vergabeunterlagen
am	Donnerstag, 4. März 2021	Ende Angebotsfrist / Submission
ab	Freitag, 5. März 2021	Prüfung der Angebote:
bis	Freitag, 26. März 2021	ggf. Kontrollprüfung durch RPA Formale Prüfung RA (inkl. 6 Tage Nachforderungsfrist) / Fachliche Prüfung HA
am	Montag, 29. März 2021	Aufforderung der Bieter zur Musterstellung
bis	Freitag, 16. April 2021	Bemusterung + Abstimmung Vergabevorschlag mit Beteiligten
am	Mittwoch, 21. April 2021	Ende Auswertung / Fertigstellung Vergabevorschlag
bis	Freitag, 14. Mai 2021	Einholung von Gremienentscheidungen, soweit erforderlich
am	Montag, 17. Mai 2021	Vorabinformation nach § 134 GWB
am	Montag, 31. Mai 2021	Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss
am	Montag, 7. Juni 2021	Ende Bindefrist
am	Donnerstag, 1. Juli 2021	Vertragsbeginn

Ferienzeiten: Weihnachtsferien: 23.12.20 - 09.01.21 / Osterferien: 06.04.21 - 10.04.21 / Pfingstferien: 25.05.21 - 05.06.21