

DigitalPakt Schule 2019-2024

- Sachstand und Rückblick
- Vergabeverfahren und Zuschlagserteilung

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 / Sachstand

- ▶ Ende Förderzeitraum: 31.12.2024
- ▶ Umsetzung und Abrechnung aller Maßnahmen bis zum Jahresende 2024
- ▶ Ausschreibung weiterer Maßnahmen erfolgte am 05.08.2024, Submission am 05.09.2024
- ▶ **heute: Zuschlagserteilung durch den Gemeinderat**

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 / Rückblick

▶ Information in den Gremien AJSK und VA seit 2020

- **DigitalPakt Schule 2019 – 2024** Grundprogramm

- **weitere Förderprogramme**

- Sofortausstattung
- Unterstützung für Schulen
- Leihgeräte für Lehrkräfte
- Administration

▶ abgeschlossen und abgerechnet

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 / Rückblick

Weitere Förderprogramme

- ohne Eigenbeteiligung der Stadt, ggf. Übernahme von Mehrkosten

Weitere Förderprogramme	Inhalt	Kosten	Landesförderung
Sofortausstattungsprogramm 08/2020 – 02/2021	Anschaffung von 320 Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler aller Tettnanger Schulen	213.895,00 €	213.225 €
Unterstützung für Schulen 11/2020 – 11/2021	- raumlufthygienische Maßnahmen - Digitalisierung - coronabedingte Anschaffungen	65.952,26 €	64.783 €
Leihgeräte für Lehrkräfte 05 – 09/2021	Anschaffung von 161 Laptops und iPads	109.407,00 €	109.398 €
Administration 01/2021 – 12/2023	Personalkosten 2021 - 2023 für IT, Schwerpunkt Schuldigitalisierung	191.951,71 €	146.718 € (105.618 € + 41.100 € Zusatzmittel nicht schulgebunden)

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 / Rückblick

DigitalPakt Schule 2019 - 2024

Schule	Investitionssumme	Förderung Land	Eigenanteil Stadt
Schulgemeinschaft Argental, GS Laimnau und GS Obereisenbach	232.000 €	185.600 €	46.400 €
GS Schillerschule	105.000 €	84.000 €	21.000 €
GS Kau	92.350 €	73.880 €	18.470 €
Uhlandschule	49.000 €	39.200 €	9.800 €
GMS Manzenberg	197.000 €	157.600 €	39.400 €
RSTT	210.400 €	168.320 €	42.080 €
MGTT	315.500 €	252.400 €	63.100 €
Summe	1.201.250 €	961.000 €	240.250 €
Zusatzmittel Land	32.000 €	25.600 €	6.400 €
gesamt	1.233.250 €	986.600 €	246.650 €

- 986.600 € Budget für TT reserviert
- Antragstellung L-Bank bis 30.04.2022
- ▶ Planung digitale Investitionen
- ▶ Bestätigung Wartung, Betrieb und IT-Support
- ▶ Zertifizierter MEP pro Schule
- ▶ Eigenanteil Stadt 20 % (246.650 €)
- Mögliche Investitionssumme: 1.233.250 €

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 / Rückblick

a) DigitalPakt Schule 2019 - 2024

Abstimmung mit Schulen über Maßnahmenplanung für Infrastruktur und Ausstattung

- Ausbau und Verbesserung der digitalen Infrastruktur
- Lokale schulische Server
- Schulisches WLAN
- Anzeige- und Interaktionsgeräte
- Digitale Arbeitsgeräte
- Schulgebundene mobile Geräte
- Investive Begleitmaßnahmen
- Beratungsleistungen externer Dienstleister

Für diese Maßnahmen sind bisher 650.965,02 € ausgegeben worden (Aufteilung s. Sitzungsvorlage).

Nach einer weiterer Begehung und Abstimmung mit den Schulen wurden weitere Investitionen ausgeschrieben.

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 / Ausblick, Weiteres Vorgehen

- ▶ Ende Förderzeitraum: 31.12.2024
- ▶ heute Zuschlagserteilung durch GR für Los 1 „Lieferung und Aufbau von Präsentationstechnik“
- ▶ Vertragsabschluss mit Bieter, Lieferung, Installation/Einrichtung, parallel Angebotseinholung für die restlichen Anschaffungen, Abrechnung bis 31.12.2024
- ▶ Verwendungsnachweis bis 03/2025 (Abruf der restlichen Fördergelder)

DigitalPakt Schule 2019 – 2024 / Vergabeverfahren

- ▶ Vergabeverfahren/Vergabeempfehlung – Herr Schwarz
- ▶ Federführung Amt für Personal, Organisation und IT