



RAPP + SCHMID
Infrastrukturplanung GmbH

RAPP + SCHMID Infrastrukturplanung GmbH | Im Espach 5 | 88444 Ummendorf

Stadt Tettngang
Tiefbauamt
Montfortplatz 7
88069 Tettngang

Projekt-Nr.: 20-140-TT
Kontakt: Thomas Knecht
Tel.: (0 73 51) 45 700-14
Fax: (0 73 51) 45 700-29
E-Mail: knecht@rsi-bc.de
Sekretariat:

Datum: 11.12.2025

Sanierung Kiesweg / Ackermansiedlung

Prüfung und Wertung der Angebote (nach §16 VOB/A)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Original-Angebote aller Firmen für das genannte Bauvorhaben.

Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung mit der Veröffentlichung in der Tagespresse und auf den Webseiten der Stadt Tettngang sowie der RAPP + SCHMID Infrastrukturplanung GmbH. Bis zur Angebotsabgabe wurden die Angebotsunterlagen von 13 Unternehmen angefordert. Zur Submission am 08.12.2025 um 14.00 Uhr im Kavaliersgebäude in Tettngang lagen 5 Angebote vor. Die Angebote wurden auf ihre Vollständigkeit überprüft, nachgerechnet und durch einen Preisspiegel dargestellt.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Wertungsstufen des §16 VOB/A.

Aufsteigende Bieterreihenfolge nach rechnerischer Prüfung und Preisnachlass:

Unternehmen	Netto (€)	MwSt. 19% (€)	Brutto (€)	Diff. %
Zwisler, Tettngang	1.770.149,92	336.328,37	2.106.477,69	--
Bieter 2	1.965.745,50	373.491,65	2.339.237,15	9,95
Bieter 3	2.113.203,91	401.508,55	2.514.711,46	16,23
Bieter 4	2.141.150,01	406.818,50	2.547.968,52	17,33
Bieter 5	2.180.189,86	414.236,07	2.594.425,93	18,81

Verschiedene Firmen haben zum Hautangebot weitere Nebenangebote eingereicht.

RAPP + SCHMID
infrastrukturplanung GmbH
Im Espach 5
88444 Ummendorf

Tel.: (0 73 51) 45 700-10
Fax: (0 73 51) 45 700-29
info@rsi-bc.de
www.rsi-bc.de

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Rapp
Dipl.-Ing. (FH) Günther Schmid
Registergericht Ulm
Register-Nr.: HRB 731434
Steuer-Nr.: 54001 / 40013
UST-IdNr.: DE 297932914

Kreissparkasse Biberach
BIC: SBCRDE66
IBAN: DE39 6545 0070 0007 7924 90
BLZ: 654 500 70
Konto: 77 92 490

Wertung der Nebenangebot

Nebenangebot 1: Stauraumkanal komplett aus Glasfaserkunststoffrohren DN 1600mm
Alternativ zu den ausgeschriebenen Stahlbetonrohren
Wertung: Das technisch gleichwertige Rohr kann gewertet werden.
Ersparnis: Reduzierung ca. 27.827,- € Brutto

Neuer Angebotspreis mit Wertung NA 1: 2.311.410,15 € Brutto

Nebenangebot 1: Stauraumkanal aus Beton von alternativem Hersteller
Wertung: Die Herstellerwahl kann gewertet werden
Ersparnis: Reduzierung ca. 30.412,31,- € Brutto

Nebenangebot 2: Das Fertigteilbauwerk zum Stauraumkanal von alternativem Hersteller
Wertung: Die Herstellerwahl kann gewertet werden
Ersparnis: Reduzierung ca. 14.507,30,- € Brutto

Neuer Angebotspreis mit Wertung NA 1+2 : 2.503.048,90 € Brutto

Firma Zwisler, Tettngang

Nebenangebot 1: Teilpauschale für das Gewerk Wasserhaltung Kanalbau
Wertung: Die Teilpauschale kann zu Gunsten des Auftraggebers gewertet werden.
Auf Grund der zu erwartenden, aufwändigen Wasserhaltung scheint eine Teilpauschalierung das Risiko einer Verschlechterung durch Wetter-, und Grundwassereinflüsse deutlich zu minimieren. Die Firma Zwisler hat alle erforderlichen technischen Gerätschaften, Vakuumanlagen, etc. um die erforderliche Wasserhaltung zu betreiben.
Ersparnis: Reduzierung ca. 41.519,10,- € Brutto (ca. 40% unter Hauptangebot)

Nebenangebot 2: Baufelderweiterung nach Wahl, bzw. Erfordernissen durch den AN
Wertung: Die vorgesehene Baufelderweiterung wurde im Vorfeld mit allen Beteiligten detailliert festgelegt und ist daher von ausführungstechnischen Bedingungen oder örtlich erforderlichen Anpassungen abhängig.
Eine Pauschale für diese Leistung erscheint uns zu diesem Zeitpunkt als nicht gegeben, da sich grundlegende Anpassungen in der Position ergeben könnten.
Ersparnis: Reduzierung ca. 35.473,90 Brutto -> **keine Wertung!**

Nebenangebot : Lieferung und Einbau von zertifiziertem Recyclingmaterial 0/45 mm für Grabenverfüllung im Kanalbau, sowie im Strassenoberbau.
Wertung: Nach der EBV / Ersatzbaustoffverordnung sind Kommunen angehalten, bzw. verpflichtet, geeignete Baustoffe der Wiederverwertung zuzuführen. Ressourcenschonung von Rohstoffe (u.a. Kies) sind entsprechend zu favorisieren.
Ersparnis: Reduzierung ca. 36.193,85 Brutto (ca. 30% weniger Kosten als Hauptangebot)

Neuer Angebotspreis mit Wertung NA 1+3: 2.028.764,74 € Brutto

Wertung der Bieter

Die erstplatzierte Bieterin, die Firma Zwisler, Tettngang, besitzt die notwendige Fachkunde und Leistungsfähigkeit, die Arbeiten termingerecht auszuführen.

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Umstände am wirtschaftlichsten ist.

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter schlagen wir vor, den Auftrag an die

Firma
Zwisler GmbH
Biggenmoos 55
88069 Tettngang

zu vergeben.

Nettoangebotssumme	1.704.844,32 €
MwSt. 19%	323.920,42 €
Bruttoangebotssumme	2.028.764,74 €

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 06.02.2026

Darstellung der jeweiligen Kostenträger:

Wasserwerk Tettngang: 217.506,06 € (182.778,20 € netto)
RW Prisma Hofgärten: 252.744,00 €
Regionalwerk Bodensee: 52.042,51 €

Die Abrechnung der jeweiligen Bauteile für die Kostenträger kann im Zuge der Bauausführung erfolgen, bzw. die Leistungen für das Regionalwerk Bodensee könnten vorab als separates Bauteil aus dem Haupt LV ausgegliedert werden, somit würden sich die vorgenannte Auftragssumme um 52.042,51 € reduzieren (neue Auftragssumme 1.976.722,23 € Brutto).

Mit freundlichen Grüßen


RAPP + SCHMID
Infrastrukturplanung GmbH

Anlagen

- Original-Angebote aller Bieter
- Submissionsniederschrift und Zusammenstellung der Angebote
- Preisspiegel mit Deckblatt (KEV 220)
- Prüfung und Wertung der Angebote (KEV 222)