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ISEK Tettnang 2030 Bedeutung Umsetzung
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ISEK

Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beschreibt die Stadt
Tettnang ihre stadtentwicklungspolitischen und
städtebaulichen Strategien und Maßnahmen für die
nächsten 10-

Umsetzung

ISEK

Ergebnis

Kontrolle

Konzeption/Prüfung

Maßnahmen
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Maßnahmenumsetzung

In Umsetzung:

2 Neugestaltung Internetauftritt

5 Werbeanlagensatzung Innenstadt

6 Gestaltung öffentlicher Räume

7 Gestaltungsfibel/Satzung/Beirat

10 Umsetzung Radwegekonzept

11 Integriertes Mobilitätskonzept

13 Wege Landschaft Panoramen

14 Stadtnischen & Terrassen

15 Fortschreibung des Flächennutzungsplans

18 Tettnanger Innenentwicklungsmodell

19 Schaffung neuer Kindertageseinrichtungen

24 Verkehrsberuhigung Lindauer Straße

26 Freibad Obereisenbach

27 Soccer-Box Laimnau

28 Neue Sporthalle Manzenberg

30 Sanierung städt. Vorbereich Ehrenhof

31 Sanierung Schlossgarten

33 Wohnungsbau Entwicklungskonzept Diakonie
Pfingstweid (Bauleitplanverfahren)

35 Wohnungsbau Hermannstraße Nord
(Bauleitplanverfahren)

36 Wohnungsbau Ackermannsiedlung
(Bauleitplanverfahren)

37 Wohnungsbau am Linde-Areal (Bauleitplanverfahren)

38 Wohnungsbau
(Bauleitplanverfahren)
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Maßnahmenumsetzung

Abgeschlossen:

1 Vorbereitende Untersuchungen

4 Sondernutzungssatzung

7 Gestaltungsfibel/Satzung/Beirat

9 Lärmaktionsplan

22 Sanierung Karlstraße

25 Hängebrücke Badhütten

30 Sanierung des Ehrenhofs

32 Wohnungsbau St. Anna Quartier
(Bauleitplanverfahren)

34 Wohnungsbau Ramsbach Quartier
(Bauleitplanverfahren)

Noch nicht begonnen:

3 Marke Tettnang weiterentwickeln

8 Beleuchtungskonzept

12 Tourismuskonzept

16 Potenzialflächenmanagement

17 Potenzialflächenentwicklung Seestraße

20 Standort Lebensmittelversorger

21 Neue Stadthalle

23 Testphase Einbahnregelung Kirchstraße

29 Sanierung des Quartiers Mondortstraße /
Grabenstraße
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