
Neubau Sporthalle Manzenberg - Vergleich Baukosten am Standort S2b in unterschiedlichen Vergabeverfahren

Kostenprognose
Vergabe-

verfahren:

General-

übernehmer

(GÜ),

gesamthafte

Vergabe der

Planngs- und

Bauleistungen

Vergabe-

verfahren:

General-planer

(GP) mit Einzel-

vargabe

Handwerks-

leistungen

Alle Baukosten brutto, inkl. 19% MwSt. BGF [m² ] €/m² BGF,

Vergabe Stand

2019

3-teilig 3-teilig

BGF auf der Basis der Sporthalle in Fischbach (FN), Vergabe der

Bauleistungen 2019, interne Verrechnung der Planungskosten nach

HOAI nicht in voller Höhe, teilweise Abbruchkosten inkludiert,

Hallenkonzeption für 2 verschiedene Standorte ausgelegt (KG 200-

700), erhöhter Ansatz für HOAI im Auslgeich

2.680 3.150 € 8.442.000 € 8.442.000 € reduziertes

Raumprogramm

im Vergleich zu

SportConcept,

Annahme

Sporthalle

Fischbach

Aufpreis Gründung Büro KSW (Kosten in voller Höhe angenommen,

keine Verrechnung mit Kostenschätzung, Abbruchkosten für roter

Platz inkludiert)

416.748 € 416.748 € Gutachten

Neubau "Roter Platz", in Abhängigkeit vom Standort, Angaben

SportConcept vom 23.11.2020

175.000 € 175.000 € Annahme

Maßnahmen Naturschutz (Vergrämung Zauneidechsen), in

Abhängigkeit von Konzeption Friedemann/ Ramos

100.000 € 100.000 € Annahme

Bauleitplanverfahren, Auftrag Büro Gfrörer 19.258 € 19.258 € Angebot

Genehmigungsgebühren 0 € 0 €

Prüfstatiker 45.000 € 45.000 € Annahme

Barrierefreie Erschließung vom Campus (optional, 150.000 €) 0 € 0 €

Zwischensumme Sporthalle 9.198.005 € 9.198.005 €

inkl. Preissteigerung 2020, jährlich 1,8% (Gewerbliche

Betriebsgebäude, Bürogebäude)

1,018 9.363.570 € 9.363.570 €

inkl. Preissteigerung 2021, jährlich 4,8%, anteilig (Annahme) 1,048 9.813.021 € 9.813.021 €

inkl. GÜ-Zuschlag 1,045 10.254.607 €

inkl. GP-Zuschlag (5% auf Architektenhonorar für

Planungskoordination), Annahme 100.000 €

100.000 € 9.913.021 €

inkl. Unvorhergesehenes (Änderungen von der

Genehmigungsplanung in die Ausführungsplanung bis zur Vergabe,

weil Einzelvergabe Handwerkerleistungen) bei GP-Verfahren

1,045 10.359.107 €

Gesamtkosten Sporthalle 10.254.607 € 10.359.107 €

Kosten Vergabeverfahren jetzt für 3-teilige Halle 95.000 € 25.000 €

Kosten Aufwandsentschädigungen 70.000 € 10.000 €

Gesamtkosten Sporthalle inkl. Vergabeverfahren 10.419.607 € 10.394.107 €

Sportstättenförderung -600.000 € -600.000 €

Zuschuss Ausgleichsstock -400.000 € -400.000 €

Gesamtkosten Sporthalle inkl. VgV und Förderungen 9.419.607 € 9.394.107 €
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