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Entscheidung über Anschluß

Erweiterung Biologie KLA Kressbronn

VGV und Planung € 119.000,--

Ausschreibung

Ausführung Rohbauarbeiten € 595.000,--

Ausführung Maschinen- und E-Technik € 417.000,--

Umbau best. Belebungsbecken

Schneckenpumpwerk und Nachklärbecken

Austausch Schnecken € 390.000,--

Strömungsverbesserung NKB € 595.000,--

PAK-Anlage

Nachrüstung Schütz am NKB € 36.000,--

Ablauf Kläranlage (Retentionsbodenfilter)

Grunderwerb RBF und Entschädigung € 179.000,--

Neubau Retentionsbodenfilter € 2.083.000,--

Neubau Kanal zum RBF € 631.000,--

Umbau Ablaufschacht € 60.000,--

Mechanische Reinigungsstufe

Aufdimensionierung MID-Messung € 30.000,--

Erneuerung Rechengutwäsche € 35.000,--

Überleitung zur Kläranlage Kressbronn

VGV

Planung / Ausschreibung Pumpendruckleitung

Bau Pumpendruckleitung

Planung / Auschreibung Rohbau Pumpwerk 16.000 €

Rohbau Pumwerk (Ausführung) 155.000 €

Planung / Ausschreibung technische Ausrüstung 10.000 €

Technische Aurüstung Pumpwerk (Ausführung)

Summe pro Jahr (Schätzung) ohne Zuschuß

Summe pro Jahr (Schätzung) mit 25 % Zuschuß

Bestellung / Lieferzeiten technische Aurüstung

Technische Ausrüstung Pumpwerk (Bau)

Technische Ausrüstung Inbetriebnahme/Rechnungsprüfung

Die Kosten für die Überleitung von der Kläranlage Apflau zur Kläranlage des AZV Kressbronn-Langenargen sind vom Septmber 2021

Abschreibungen netto (Zuschuss eingerechnet) 215.231 € ND 30Jahre

Gebührenerhöhung pro m³ Awasser 0,22 €

76.640 €

0,077 €

7.510 €

0,008 €

0 € 35.081 €

0,035 €

96.000 €

0,096 €

2027

Anschluß Apflau an die Kläranlage Kressbronn, Investitionen auf der Kläranlage (Anteil Stadt Tettnang), Zeitplan mit Kostenverlauf (Kosten einschl. 19% MWSt.)

2026202520242022 2023

508.000 € 1.871.000 € 3.840.000 € 3.065.600 € 300.400 €

381.000 € 1.403.250 € 2.880.000 € 2.299.200 € 225.300 €

40.000 €

170.000 € 127.000 €

1.063.000 € 1.595.000 €

76.000 €

775.000 €

49.000 €

97.000 € 194.000 € 48.000 €

Gesamtsumme ohne Zuschuß

Gesamtsumme mit 25 % Zuschuß

9.585.000 €

7.188.750 €

M:\5. Abwasser\

Anschluß Apflau Investitionen auf der KLA Kressbronn Zeitplan (003), Zeitplan
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