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Ausbau Kläranlage Apflau

Modernisierung vorhandene Anlage 1.455.000,00

4. Reinigungsstufe 1.400.000,00

Summe pro Jahr (Schätzung) ohne Zuschuß 2.855.000 €

Summe pro Jahr (Schätzung) mit 0 % Zuschuß 2.845.000 €

Abschreibungen netto (Zuschuss eingerechnet) 95.167 € ND 30Jahre

Gebührenerhöhung pro m³ Awasser 0,10 €

Gesamtsumme ohne Zuschuß

Gesamtsumme mit 25 % Zuschuß

2.855.000 €

2.845.000 €

0 € 722.500 € 722.500 € 700.000 € 700.000 €

0 € 727.500 € 727.500 € 700.000 € 700.000 €

2027

Ausbau Apflau , Investitionen auf der Kläranlage, Zeitplan mit Kostenverlauf (Kosten einschl. 19% MWSt.)

2026202520242023

23.333 €

0,023 €

23.333 €

0,023 €

0 € 24.250 €

0,024 €

24.250 €

0,024 €

M:\5. Abwasser\

Apflau Investitionen Zeitplan (003), Zeitplan
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