Bauzeitenplan Sanierung FB Obereisenbach

2019

Bauzeitenplan
Sanierung Freibad
Obereisenbach

2019 — Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember — 2020 — Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli

KW 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ostern — Pfingsten

GR-Sitzungen		GR Tettnang; TA; OR Tannau; OR; GR; OR; GR
Entwurfsplanung		
Werk- und Detailplanung		
Ausschreibung Hauptgewerke		Subm 02; SV 24; 03; Verg 26
Ausschreibung Nebengewerke		Subm 06; SV 28; TA 10; Verg 24
Badschliessung		
BADEPLATTE		
Baustelleneinrichtung		
Abbruch Becken	Abbruch	
Aushub	Rohbau	
Fundamente Becken	Rohbau	
Kies Boden Becken	Rohbau	
Technikkeller Demontage	Wassertechnik	
Technikkeller Betonarbeiten	Rohbau	
Edelstahl Becken	Beckenbau	
Kanalisation	Rohbau	
Wassertechnik neu	Wassertechnik	
Verrohrung Becken	Wassertechnik	
Probelauf	Wassertechnik	
Elektroinstallationen		
GEBÄUDE		
Dacharbeiten		
Malerarbeiten etc		
Einrichtung		
AUSSENANLAGEN		
Pflasterarbeiten		
Pflanzarbeiten		
Aussenanlagen		
Baureinigung / Übergabe		

bauraum gmbh konstanz , 12.03.2019/th